

<b>Çalışma Paketi:</b>	1		
<b>Çalışma Paketi Adı:</b>	Proje Yönetimi		
<b>Başlangıç Ayı:</b>	1. Ay	<b>Bitiş Ayı:</b>	24. Ay
<b>Paket Başkanı:</b>	Ankara Ticaret Odası - ATO		
<b>Çalışma Paketinin Amaçları:</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Yürütme kurulu tarafından teklif edilen projede talak değişiklikleri ve ihtiyaçların ortaya çıkması halinde Ulusal Ajans ve Komisyon ile bağlantı içinde olmak.</li><li>• Projenin tüm sözleşmeden ve yürütmeden doğan problemleri dâhil olmak üzere etkili yönetimi sağlamak.</li><li>• Ortaklar arasında elverişli ve sürekli iletişim yapısını sağlamak.</li><li>• Yürürlükte olan finansal konular dâhil olmak üzere, proje kaynaklarının yönetimi, tüm çalışma paketlerindeki finansal ve teknik gelişimin kontrolü ve denetimi.</li><li>• Çalışma programının tüm safhalarında kalite kontrolü sağlanması ve kalite yol haritasının tanıtılması.</li><li>• Ara ve nihai raporların hazırlanması ve Komisyona sunulması.</li><li>• Zaman çizelgesine göre çalışma programının doğrulanması ve proje gelişiminin düzenli takibi.</li></ul>			
<b>Faaliyetlerin Tanımı:</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ortak organizasyonlarla imzalanan anlaşmalar.</li><li>• Yürütme Kurulu ve PIT'lerin kurulması</li><li>• "Kalite Rol Haritası" belgesinin hazırlanması</li><li>• Projenin finansal takibi ve kurulan ortaklıklar dahilinde finansal belgelendirmenin hazırlanması.</li><li>• Ara ve Nihai raporların sunulması.</li></ul>			